

TÂCHES EFFECTUÉES ET INVESTISSEMENT FICHE POUR LE OU LA CHEF, FE DE PROJET

Voici la grille récapitulant les tâches de chaque membre du groupe et son investissement dans le projet tuteuré. Elle est à envoyer à la ou au professeur-e référent-e lors de votre compte rendu hebdomadaire.

Marche à suivre :

- remplacez « n°x » par prénom et NOM conservez le même ordre tout le semestre !
- copiez les informations de chacun des membres de votre groupe dans cette grille vérifiez que les pourcentages semblent correspondre à la réalité en tenant compte de ce qui a été fait par rapport à ce qui était demandé (en fonction de la difficulté, de la quantité et de la qualité du travail) et par rapport à celui des autres (les tâches pouvaient être plus ou moins difficiles, plus ou moins longues);
- vérifiez l'expression avant de l'envoyer au format PDF.

Dates d'envoi des mails		Tâches réalisées dans la semaine (soyez précis·e)	Investissement dans le projet tuteuré (en pourcentage)	Remarques
	Émile BATKOWSKI	Recherche sur le thème de notre projetCréation du diagramme de Gantt	30%	-
	Nathan BLIND HEITZ	 Répartition des différentes tâches entre les membres du groupe Rassemblement des différentes idées sur le projet et réalisation d'esquisses 	50%	-
2/10/20	Jules DELERS	Réflexion sur la définition précise de notre projet	25%	-
	Vassily DELMAS	 Recherche d'idées concernant le nom et les différentes améliorations possibles du site. Recherche de sites web connus qui peuvent nous inspirer pour la structure de notre site. 	30%	-
	Léo	Recherche d'idée en compagnie du groupe	60%	-

	HUGONNOT	 Recherche d'inspiration UI / Ergonomie sur des sites connus (YouTube, Reddit, Github) Réalisation du zoning du site Entraînement sur la librairie Bootstrap 		
09/10/20	Émile BATKOWSKI	 Création des différentes parties de la partie écodroit Esquisses pour la création d'un logo Début des recherches sur des association similaires à la nôtre afin de comparer les chiffres 	50%	-
	Nathan BLIND HEITZ	 Suivi régulier de l'avancement du groupe pendant la semaine Commencement de quelques esquisses/prototype du site web Début des recherches pour ma partie éco-droit 	50%	Remarque générale du groupe: une semaine chargée avec très peu de temps pour avancer sur le projet, moins d'implication que d'habitude.
	Jules DELERS	Création du diagramme de navigation du site	40%	-
	Vassily DELMAS	 Aide à la création des différentes parties de la partie éco-droit Commencement de la partie juridique de notre projet 	35%	-
	Léo HUGONNOT	 Recherches sur la partie éco/droit Recherches de solutions pour la réalisation du site web 	30%	-
16/10/20	Émile BATKOWSKI	Avancement sur un logo pour le projetRecherches pour adapter notre sujet	15%	Semaine très contre-productive mais nous rattraperons cela
	Nathan BLIND HEITZ	 Réunion avec notre tutrice et l'ensemble du groupe Recherches afin d'adapter note sujet jugé trop ambitieux 	30%	Je reprends un peu l'avis générale du groupe pour dire que cette semaine n'a pas été très productive qui est dû aussi à un remaniement de notre sujet.

		Création de différentes esquisses (design et		
		développement) pour le site de présentation		
	Jules DELERS	Réévaluation du projet / Changement d'objectifs	15%	
	Vassily DELMAS	Poursuite des recherches sur la partie juridique de notre projet	15%	Une semaine avec très peu de temps pour travailler sur le projet.
	Léo HUGONNOT	 Création de maquettes pour le site avec une version pour téléphone et une version pour ordinateur Réalisation de la page « contact » avec PHPMailer pour le site de présentation 	20%	Semaine peu productive à cause du problème lié au sujet et à la révision pour les partiels, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances
	Émile BATKOWSKI	-	0%	Semaine des partiels, étant donné que nous n'avions pas de retard nous avons décidé de nous focaliser sur la révision de nos partiels plutôt que sur le projet tuteuré.
	Nathan BLIND HEITZ	-	0%	Semaine de partiels où j'ai consacré mon temps libre aux révisions ce qui ne m'a pas permis d'avancer sur le projet.
23/10/20	Jules DELERS	-	0%	Semaine de pause (partiels)
	Vassily DELMAS	-	0%	_
	Léo HUGONNOT	-	0%	Autre semaine peu productive à cause des partiels et du manque de temps que ceux-ci ont induit, possibilité de rattrapage lors de la semaine des vacances.
30/10/20	Émile BATKOWSKI	 Finition du diagramme de Gantt Commencement de la partie de éco-droit 	30%	-

	Nathan BLIND HEITZ	 Listage des tâches à réaliser pour le diagramme de Gantt Réalisations de maquettes visuelles pour le site (en cours) Réflexions sur le plan détaillé du rapport Recherches partie éco-droit 	50%	-
	Jules DELERS	Recherches et réalisation du sondage	40%	-
	Vassily DELMAS	Poursuite de la rédaction de la partie juridique	25%	-
	Léo HUGONNOT	Création de la barre de navigation pour le site	20%	-
	Émile BATKOWSKI	Travail sur la partie éco-droit	30%	Pas vraiment travaillé sur le projet, avec le confinement, les cours en distance nous avons eu du mal à nous organiser pour faire une réunion et manque de motivation.
6/11/20	Nathan BLIND HEITZ	 Répartition des différentes pages du site entre les membres du groupe Elaboration d'un plan détaillé du rapport (en cours) 	35%	Une semaine de soutien où il a été difficile de travailler sur le projet.
	Jules DELERS	-	0%	Semaine de soutien.
	Vassily DELMAS	Partie juridique presque terminée	35%	-
	Léo HUGONNOT	Création du footer (bas de page) du site	20%	-
13/11/20	Émile BATKOWSKI	 Travail sur la partie d'éco-droit Réunion avec le groupe sur le plan du rapport et la répartition des tâches 	20%	-

	Nathan BLIND HEITZ	 Elaboration du plan détaillé du rapport avec le groupe Début de recherches sur le contenu de l'introduction du rapport Regroupement et mise en forme des différents fichiers à rendre 	45%	-
	Jules DELERS	 Création du plan du rapport Relevé des échantillons des personnes concernées par le sondage 	40%	-
	Vassily DELMAS	 Fin de la partie juridique Création du plan du rapport avec le reste du groupe 	30%	-
	Léo HUGONNOT	 Réunion avec le groupe afin de faire le point sur l'avancement, la répartition des tâches, le plan du rapport et des parties éco/droit Passage du site sur un serveur privé, arrêt du service heroku Page contact en grande partie terminée et fonctionnelle 	60%	-
	Émile BATKOWSKI			
18/12/20	Nathan BLIND HEITZ			
	Jules DELERS			
	Vassily DELMAS			
	Léo HUGONNOT			

	Émile	
	BATKOWSKI	
	Nathan	
	BLIND HEITZ	
-		
2n/1n/2n	Jules	
30, 10, 10	DELERS	
	Vassily	
	DELMAS	
 -	Léo	
	HUGONNOT	
	Émile	
	BATKOWSKI	
	Nathan	
	BLIND HEITZ	
 	Jules	
<i>4/17/7</i> 0	DELERS	
	Vassily	
	DELMAS	
	Léo	
	HUGONNOT	
	Émile	
	BATKOWSKI	
	Nathan	+
16/10/10	BLIND HEITZ	
-		
	Jules	
	DELERS	

	Vassily DELMAS	
	Léo HUGONNOT	
	Émile BATKOWSKI	
23/10/20	Nathan BLIND HEITZ	
	Jules DELERS	
	Vassily DELMAS	
	Léo HUGONNOT	